

Suite à l'étude de faisabilité d'une ressource sur l'Yonne, restituée le 25 mars 2009 en comité de pilotage, les collectivités initiatrices du projet ont émis le souhait d'être accompagnées dans la phase de prise de décision et de montage.

Les objectifs de l'intervention

Les objectifs de cette intervention sont les suivants :

- identifier les conditions de la validation du projet de ressource par les partenaires institutionnels et financiers du secteur de l'insertion sociale et professionnelle,
- appuyer chacune des collectivités concernées dans la prise de décision sur la participation à ce projet de ressource :
 - prestations confiées à la ressource,
 - soutien au démarrage de l'activité,
- accompagner les acteurs d'insertion dans la concrétisation du projet de ressource :
- concrétiser le fonctionnement du dispositif « ressource » associant 3 entités juridiques (relations économiques, conventions à utiliser, contraintes juridiques et réglementaires...),
- appuyer la création d'une association porteuse du projet
- définition des conditions d'adhésion, proposition de statuts),
 - recherche et mise en œuvre des solutions de financement pour la phase de montage du projet (recrutement d'un développeur...),
- établir le lien avec le Réseau des Ressources (adhésion, accompagnement spécifique, formation).

Le déroulement

L'intervention prévoit d'avril 2009 à novembre 2009, plusieurs réunions de travail et du temps de travail en cabinet:

- Réunion de travail sur la dimension « Insertion » du projet : DDTEFP, CG-89, PLIE de l'autoroutier, Service Développement Économique/Contrat Urbain de la Communauté de l'Auxerrois.
- Présentation du projet aux conseils communautaires, commissions environnement ou Conseil Syndical des collectivités concernées :
 - Syndicat Mixte de La Puisaye,
 - Communauté de l'Auxerrois,
 - Communauté de Communes de l'Aillantais,
 - Communauté de Communes du Pays Coulangeois.

Il est prévu 2 réunions de travail par collectivité :

- Une réunion technique restreinte avec les élus et techniciens,
- Une réunion élargie de présentation, aboutissant à une délibération.
- Trois réunions sur le montage du portage du projet.
- Une réunion de travail avec l'ensemble des personnes physiques et morales projetant de devenir membres fondateurs de l'association Ressourcerie.
- Animation de deux comités de pilotage de suivi du montage du projet :
 - CP4 en juillet 2009,
 - CP5 en octobre 2009.

La conduite de cette mission nécessite la préparation et la production de documents techniques dont la réalisation repose en grande partie sur un travail de précision et d'actualisation des documents déjà élaborés dans la phase 2 de l'étude.

Des documents synthétiques seront fournis à l'occasion des réunions de travail avec les partenaires (synthèses/plaquettes).